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	№ п/п
	Наименование этапов выпускной квалификационной работы
	Сроки выполнения этапов
	Отметка о выполнении

	
	
	планируется
	фактически
	Должность
	подпись, ФИО

	1. 1.
	Согласование темы ВКРБ
	15.10.2024
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	2. 
	Представление документов     «Задание на выполнение ВКРБ», «Календарный план выполнения ВКРБ» (Смотр № 1)
	28.11.2024
	
	Нормоконтролер
	Кротов Ю.Н.

	3. 
	Формулирование проблемы, цели и задач работы
	25.12.2024
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	4. 
	Подготовка рабочих материалов
	 18.03.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	5. 
	Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки”
	20.03.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	6. 
	Разработка технического задания
	20.03.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	7. 
	Представление «Рабочих материалов», «Технического задания» (Смотр № 2)
	20.03.2025
	
	Нормоконтролер
	Кротов Ю.Н.

	8. 
	Разработка серверной и клиентской части системы
	20.04.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	9. 
	Разработка программы и методики испытания
	28.04.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	10. 
	Разработка второй части РПЗ «Конструкторско-технологическая часть»
	30.04.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	11. 
	Защита макета программы (АСОИиУ)
	12.05.2025
	
	Нормоконтролер
	Кротов Ю.Н.

	12. 
	Разработка заключения, приложений, оформление работы
	23.05.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	13. 
	Подготовка доклада и презентации
	25.05.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	14. 
	Получение заключения научного руководителя
	28.05.2025
	
	Руководитель ВКР
	Черненький М.В.

	15. 
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)
	03.05.2025
	
	Нормоконтролер
	Кротов Ю.Н.

	16. 
	Защита работы на ГЭК
	09.06.2025
	
	Комиссия ГЭК
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